



DETERMINAZIONE

Numero 731 del 17-11-2022

Oggetto: INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPO= LUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SICS SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 919,02 (OLTRE IVA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 63 del 24.06.2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria marciapiedi del capoluogo" con il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori (a corpo e a misura) a base d'asta	Euro 44.609,92
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 3.499,12
Totale	Euro 48.109,04
<i>Somme a disposizione</i>	
IVA 22%	Euro 10.583,99
Incentivo alla progettazione 2%	Euro 962,18
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 344,79
Totale somme a disposizione	Euro 11.890,96
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00

DATO ATTO che il codice CUP del presente intervento è: CUP **G67H22001540001**;

PRECISATO che il quadro economico dell'intervento ammontante a complessivi Euro 60.000,00 è finanziato con contributo statale concesso ai sensi dell'art. 1, comma 407, della legge 30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (cap. 9756 "Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano - Impiego contributo statale");

VISTA la determinazione dirigenziale n. 413 del 11.07.2022 con la quale, in seguito a procedura concorrenziale, si affidavano i lavori all'impresa SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL con sede legale in Scarperia e San Piero (FI) Via Massorondinaio 12/A - C.F. e Partita IVA 03183200488 per un importo contrattuale di Euro 46.480,77 (oltre IVA al 22% e compresi Euro 3.499,12 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e che per effetto della suddetta aggiudicazione il quadro economico complessivo dell'intervento veniva così ad essere modificato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori (a corpo e a misura) a base d'asta	Euro 42.981,65
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 3.499,12
Totale	Euro 46.480,77
<i>Somme a disposizione</i>	



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Iva 22%	Euro 10.225,77
Incentivo alla progettazione 2%	Euro 962,18
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 2.331,28
Totale somme a disposizione	Euro 13.519,23
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00

VISTA la determinazione n. 533 del 12.09.2022 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, di approvava la variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa (in adempimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della G.C. n. 102 del 08.09.2020 avente per oggetto “*Interventi di manutenzione straordinaria ai marciapiedi del Capoluogo – ATTO DI INDIRIZZO in merito alla variante suppletiva V.le Giovanni XXIII e Via L. da Vinci*”);

PRECISATO che per effetto dell’atto determinato di cui sopra il quadro economico dell’intervento veniva così ad essere modificato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori principali e complementari a base d’asta	Euro 46.599,90
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 2.697,81
Totale complessivo dei lavori	Euro 49.297,71
A detrarre ribasso d’asta del 3,65001 % su lavori	Euro 1.700,90
Importo lavori al netto del ribasso	Euro 44.899,00
Importo dei lavori netto compreso costi della sicurezza	Euro 47.596,81
I.V.A. al 22%	Euro 10.471,30
Incentivo alla progettazione 2%	Euro 951,94
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 979,95
Totale somme a disposizione	Euro 12.403,19
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00

PRECISATO che per mero errore materiale è stata impegnata, a copertura della variante di cui sopra, la somma di € 1.091,92 anziché di € 1.361,57 per cui con il presente atto si procede anche alla rettifica occorrente al fine di liquidare lo stato di avanzamento finale all’impresa;

VISTO il disposto dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avente per oggetto “Modifica ai contratti durante il periodo di efficacia” il quale stabilisce le condizioni con cui i contratti possono essere variati senza ricorso a nuove procedure;

VISTO in particolare il comma 1, lett. b) dello stesso art. il quale recita che i contratti possono essere modificati omissis per lavori, servizi e forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento produca entrambi gli effetti di cui ai successivi numeri 1 e 2, e fatto salvo quanto previsto nel comma 7 dello stesso articolo;

RILEVATA la necessità di affidare all’impresa presente in loco con proprio cantiere lavori supplementari al fine di migliorare la fruibilità dell’opera;

DATO ATTO che i requisiti richiesti dalla norma sopra citata nel caso in specie sono tutti rispettati;

VISTO il preventivo rimesso dalla ditta SICS – Società Italiana Costruzioni Strade – srl di Scarperia e San Piero (Fi) nel quale vengono dettagliatamente descritti gli interventi da realizzare per le finalità di cui sopra (qui allegato a parte integrante e sostanziale del presente



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

atto);

DATO ATTO che l'operatore di cui sopra ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione del 24.06.2022 conservata in atti);

DATO ATTO che lo stesso ha rimesso la dichiarazione di "pantouflage – revolving doors" relativa all'affidamento di incarichi professionali o stipula di contratti di lavoro subordinato ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (conservata in atti);

DATO ATTO inoltre che risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal Durc on line prot. 35168533 valevole fino al 18.02.2023 (conservato in atti);

DATO ATTO che per effetto del presente atto il quadro economico complessivo dell'opera viene così ad essere determinato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori principali e complementari a base d'asta	Euro 46.599,90
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 2.697,81
Totale complessivo dei lavori	Euro 49.297,71
A detrarre ribasso d'asta del 3,65001 % su lavori	Euro 1.700,90
Importo lavori al netto del ribasso	Euro 44.899,00
Importo dei lavori netto compreso costi della sicurezza	Euro 47.596,81
I.V.A. al 22%	Euro 10.471,30
Incentivo alla progettazione 2%	Euro 810,69
Lavori supplementari	€uro 1.121,20
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 0,00
Totale somme a disposizione	Euro 12.403,19
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8^a, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2022/2023/2024;

RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;

DETERMINA



1. DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, l'impe 665/2022 assunto con determinazione n. 533 del 12.09.2022 di approvazione della variante del progetto dando atto che lo stesso impegno 665/2022 deve ammontare ad € 1.361,57 anziché € 1.091,92
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa e secondo la normativa richiamata in premessa, i lavori supplementari all'intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi del capoluogo (secondo le modalità dettagliate nel preventivo del 20.09.2022 qui allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto sotto il n. 01) alla ditta SICS Società Italiana Costruzioni Strade srl di Scarperia e San Piero (Fi) – Partita Iva 03183200488 – dietro corrispettivo di € 919,02 (oltre Iva);
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.121,20 sul cap. 9756 *“Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano - Impiego contributo statale”*;
3. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico/amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
4. DI PRECISARE che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (*“anticorruzione”*) e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 (*“trasparenza”*);
5. DI DARE ATTO che è stata accertata la compatibilità tra il programma dei pagamenti ed gli stanziamenti di cassa e le regole della finanza pubblica, come precisato in parte narrativa;
6. DI APPROVARE il nuovo quadro economico come riportato in parte narrativa;
7. DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D. Lgs. n. 50/2016 e loro successive modifiche ed integrazioni è il geom. Luca Cerreti, responsabile della U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Servizio Tecnico di questo Ente.

Il R.U.P./R.U.O.

Il Dirigente
Grazzini Emanuele



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. STAFF TECNICO

DETERMINAZIONE N. 731 DEL 17-11-22

Oggetto: INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPO= LUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SICS SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 919,02 (OLTRE IVA)

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 1.121,20

Lì 21-11-2022

Il Ragioniere
Giannelli Marco



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n. 1459

La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2022 al_____

Borgo San Lorenzo, 28-11-2022

LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria e Organi Governo
Gherardelli Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. Staff Segreteria e Organi Governo CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria e Organi Governo
Gherardelli Lucia